

労働環境改善スケジュール

| 分野名 | 括り | 作業内容 | これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定 | | | 11月 | | | | | 12月 | | | | | 1月 | | | | | 2月 | | | 3月 | | | 備考 | |
|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---|-----|----|----|---|----|-----|----|---|----|----|----|---|---|----|----|----|---|----|----|----|--|----|--|
| | | | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | | | |
| 労働環境改善 | 防護装備 | 1 防護装備の適正化検討 ※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、休憩所や装備交換所で、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による作業性の向上を図る。 | 検討・設計 | 管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 現場作業 | 管理対象区域の運用区分に応じた放射線防護装備の適正化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人身安全 | 2 重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握 | 現場作業 | 情報共有、安全施策の検討・評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 現場作業 | 福島第一原子力発電所における熱中症予防対策の実施状況の報告 (11/29)▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 健康管理 | 3 長期健康管理の実施 | 現場作業 | 健康相談受付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 現場作業 | 【検査受診期間】 検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用精算手続き | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康管理 | 4 継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化 | 現場作業 | 社員・白内障検査(本社) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現場作業 | インフルエンザ予防接種の実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要員管理、労働環境改善 | 5 作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握 | 検討・設計 | ▼作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況集約▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現場作業 | ▽作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況集約▽ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要員管理、労働環境改善 | 6 労働環境・就労実態に関する企業との取り組み | 検討・設計 | 労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現場作業 | 公表日記載 公表(12/27)▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 作業員へのアンケート(第9回) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 分野名 | 括り | 作業内容 | これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定 | | | 11月 | | | | | 12月 | | | | | 1月 | | | | | 2月 | 3月 | 備考 |
|-----|----|------|---------------------|---|---|-----|----|----|---|----|-----|---|---|---|---|----|---|--|--|--|----|----|----|
| | | | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 下 | 上 | 中 | 下 | 期 | 末 | | | | | | |

労働環境改善



管理対象区域の運用区分 レイアウト