


労働環境改善スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	4月		5月					6月			7月	8月	9月	10月	11月以降	備 考								
				18	25	2	9	16	23	30	上	中	下	上	中	下	上	中		下	上	中	下				
労働環境改善	防護装備	記載内容 見直し	(実 績) ・1～4号機周辺防護区域外Gゾーンにおける保護具見直しの運用検討 ・全面マスク用アノラックの導入 (予 定) ・1～4号機周辺防護区域外Gゾーンにおける保護具見直しの運用検討 ・1～4号機周辺防護区域外Gゾーンにおける保護具見直しの運用 ・全面マスク用アノラックの導入 ※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による作業性の向上を図る。	検討・設計	1～4号機周辺防護区域外Gゾーンにおける保護具見直しの運用検討															(2022年3月まで継続実施) 仕様確定・発注手続き							
										全面マスク用アノラックの導入						試作品評価・改良											
										仕様検討(全面マスク用、電動ファン付き全面マスク用)																	
													試作品の試着テスト1回目			試作品の試着テスト2回目											
	1	防護装備の適正化検討		現場作業												全面マスク用アノラックの使用			(継続実施)								
										1～4号機周辺防護区域外Gゾーンにおける保護具見直しの運用																	
	人身安全	2	重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握	(実 績) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等） ・熱中症予防対策の実施（4～10月） ・2020年度災害発生状況、2021年度安全活動計画（4/27公表） (予 定) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等） ・熱中症予防対策の実施（4～10月）	現場作業	2020年度災害発生状況、2021年度安全活動計画（4/27公表）					情報共有、安全施策の検討・評価										(継続実施)						
											熱中症予防対策の実施（4～10月）																
	健康管理	3	長期健康管理の実施	(実 績) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き (予 定) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き	現場作業	健康相談受付															(継続実施)						
						【検査受診期間】検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用精算手続き															(継続実施)						
		4	継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	(実 績) ・1 F救急医療室の2021年6月までの医師確保完了（固定医師1名＋0-7-7333支援医師） ・1 F救急医療室の4～6月の勤務医師調整 (予 定) ・1 F救急医療室の7～9月の勤務医師調整 ・1 F救急医療室の10～12月の勤務医師調整	検討・設計	1F救急医療室の7～9月の勤務医師調整					1F救急医療室の10～12月の勤務医師調整																
5	感染症対策の実施	(実 績) ・新型コロナウイルス感染症対策の実施 (予 定) ・新型コロナウイルス感染症対策の実施	現場作業	新型コロナウイルス感染症対策の実施															(継続実施)								
要員管理	6	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	(実 績) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計 (予 定) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計	検討・設計	作業員の確保状況集約▼ ▼作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況集約▼					作業員の確保状況調査依頼▼					作業員の確保状況集約▼					▼作業員の確保状況調査依頼							
					作業員の確保状況(3月実績/5月予定)と地元雇用率(3月実績)についての調査・集計					作業員の確保状況(4月実績/6月予定)と地元雇用率(4月実績)についての調査・集計					作業員の確保状況(5月実績/7月予定)と地元雇用率(5月実績)についての調査・集計					作業員の確保状況(6月実績/8月予定)と地元雇用率(6月実績)についての調査・集計							
7	労働環境・就労実態に関する企業との取り組み	(実 績) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応 (予 定) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応	検討・設計	労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック															(継続実施)								

分野名 括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定		4月		5月				6月			7月	8月	9月	10月	11月以降	備 考
		18	25	2	9	16	23	30	上	中	下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下	上 中 下		



管理対象区域の運用区分 レイアウト

提供：日本スペースイメージング, ©DigitalGlobe