

分野名	活動の	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	8月		9月				10月			11月	12月	1月	2月	3月以降	備 考								
				22	29		5	12	19	26	上	中	下	上	中	下	上		中	下						
防護装備	1	防護装備の適正化検討 ※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による作業性の向上を図る。	(実 績) ・DS2マスク不要エリアの拡大の運用 ・全面マスク用アノラックの導入 (予 定) ・DS2マスク不要エリアの拡大の運用 ・全面マスク用アノラックの導入	検討・設計			全面マスク用アノラックの導入											(2022年3月まで継続実施)								
					試作品評価・改良												仕様確定・発注手続き									
				現場作業	試作品の試着テスト1回目							試作品の試着テスト2回目										全面マスク用アノラックの使用 (継続実施)				
																					(継続実施)					
人身安全	2	重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握 (予 定) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等） ・熱中症予防対策の実施（4～10月）	(実 績) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等） ・熱中症予防対策の実施（4～10月）	現場作業	情報共有、安全施策の検討・評価																		(継続実施)			
					熱中症予防対策の実施(4～10月)																					
健康管理	3	長期健康管理の実施 (予 定) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き ・2021年度対象者（社員）への「白内障検査」（柏崎刈羽）実施 ・2021年度対象者（社員）への「白内障検査」（本社）実施	(実 績) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き ・2021年度対象者（社員）への「白内障検査」（福島）実施	現場作業	健康相談受付																		(継続実施)			
					【検査受診期間】検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用精算手続き、 2021年度対象者（退職者及び協力企業作業員）への検査案内に向けた準備及び案内送付																					(継続実施)
					社員・白内障検査(福島)																					
	4	継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化 (予 定) ・1F救急医療室の1～3月の勤務医師調整 ・1F救急医療室の4～6月の勤務医師調整	検討・設計	1F救急医療室の10～12月の勤務医師調整													実績反映	1F救急医療室の1～3月の勤務医師調整			新規追加	1F救急医療室の4～6月の勤務医師調整				
				1F救急医療室12月までの医師確保完了													新規追加									
	5	感染症対策の実施 (予 定) ・新型コロナウイルス感染症対策の実施 ・インフルエンザ予防接種の実施	現場作業	新型コロナウイルス感染症対策の実施																				(継続実施)	新型コロナウイルスワクチンの職域接種希望者（約3,700名、うち、社員約950名、協力企業作業員約2,750名）については、2021年9月14日の接種をもって職域接種を完了 2021年9月29日15時現在で、福島第一原子力発電所で働く社員及び協力企業作業員等において、新型コロナウイルス累計感染者数は、104名(社員10名、派遣社員1名、協力企業作業員92名、取引先企業従業員1名)、うち、9月の累計感染者数は、1名(協力企業作業員) 視察者の受入れは、7月12日より中止しているが、緊急事態宣言の解除に伴い、10月1日より再開予定	
				インフルエンザ予防接種の実施													新規追加									
	要員管理、労働環境改善	6	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握 (予 定) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計	検討・設計	▼作業員の確保状況調査依頼													作業員の確保状況集約▼			作業員の確保状況調査依頼▼	作業員の確保状況集約▼	▼作業員の確保状況調査依頼			
					作業員の確保状況(8月実績/10月予定)と地元雇用率(8月実績)についての調査・集計													作業員の確保状況(9月実績/11月予定)と作業員の確保状況(10月実績/12月予定)と地元雇用率(9月実績)についての調査・集計			作業員の確保状況(10月実績/12月予定)と作業員の確保状況(10月実績)についての調査・集計					
労働環境・就労実態に関する企業との取り組み	7	労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応 ・作業員へのアンケートによる実態把握 (予 定) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応 ・作業員へのアンケートによる実態把握	検討・設計	労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック																				(継続実施)		
				実績反映 配布(8/26) ▼				実績反映 回収(9/13) ▼											公表(12月下旬) ▼							

