

労働環境改善スケジュール

分野名		括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定												8月												9月												10月												11月												12月												1月												2月												3月以降												備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				21				28				4				11				18				25				上				中				下				上				中				下				上				中				下				上				中				下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
防護装備	1	防護装備の適正化検討	(実 績) ・DS2マスクを着用せずに作業する運用の定着、推進 ・全面マスク用アノラックの使用 ・改良型全面マスク用アノラックの仕様検討 ・改良型全面マスク用アノラックの調達 (予 定) ・DS2マスクを着用せずに作業する運用の定着、推進 ・全面マスク用アノラックの使用 ・改良型全面マスク用アノラックの調達 ・改良型全面マスク用アノラックの使用 ※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による作業性の向上を図る	検討・設計	改良型全面マスク用アノラックの仕様検討																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</			

勞働環境改善

年度		2021(実績)	2022	2023	2024	2027	2033(年)
その他	その他	<凡例> : 作業の期間 : 変更が見込まれる期間 : 工程間の関連 : 追加した工程 : 変更した工程					

R zone 【アノラックエリア】※1
 Y zone 【カバーオールエリア】※2
 G zone 【一般服エリア】※3

● 連続ガストモニタ

1号機
 3号機海側 (2.5m間)
 2号機海側 (8.5m間)
 H2S発生 (8.5m間)
 3号機海側
 1・2号機法面
 3・4号機法面
 シールド中央制御室
 Hタンクエリア
 正門警備所
 変電センター
 18号・6号機出入管理所
 旧厚生棟
 旧保健棟 (8.5m間)
 先富家菜庫

※1 1～3号機原子炉建屋内、及び1～4号機タービン建屋並びに奥辺建屋のうち滞留水を保有するエリア
 ※2 黄色点線のY zoneは、海陸排水等を取り扱う作業など汚染を伴う作業を対象とし、パトリールや作業計画時の現場調査などは、G zoneの扱様とする。
 ※3 図中のG zone内においてよりG zoneの汚染度を軽減し作業（通風機等）や海陸排水等のタンク搬送ラインに関わる作業等を行う場合は、Y zoneを一時的に設定する。
 図中のG zoneの他、共用プール建屋の一部エリアも対象とする。

提供：日本スペースイメージング，©DigitalGlobe