

労働環境改善スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定		7月		8月					9月			10月	11月	12月	1月	2月以降	備考				
			21	31	4	11	18	25	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中		下			
防護装備	1	防護装備の適正化検討 (実績) ・DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進 (予定) ・DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進 ※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負担軽減による作業性の向上を図る	現 場 作 業	DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進																			(継続実施)	
	2	ヒューマンエラー発生防止 (実績) ・安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等 (予定) ・安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等	現 場 作 業	新規追加 2024年度1Qでの不適合・ヒューマンエラー・災害の振り返りを説明(8/8)	協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等																			(継続実施)
人身安全	3	重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握 (実績) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等) ・熱中症予防対策の実施(4~10月) (予定) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等) ・熱中症予防対策の実施(4~10月)	現 場 作 業	情報共有、安全施策の検討・評価																			(継続実施)	
	4	長期健康管理の実施 (実績) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き ・2024年度対象者(退職者及び協力企業作業員)への検査案内に向けた準備及び案内送付 (予定) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き ・2024年度対象者(社員)への「白内障検査」(福島)実施 ・2024年度対象者(社員)への「白内障検査」(柏崎刈羽)実施 ・2024年度対象者(社員)への「白内障検査」(本社)実施	現 場 作 業	【検査受診期間】検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き、2024年度対象者(退職者及び協力企業作業員)への検査案内に向けた準備																			(継続実施)	
健康管理	5	継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化 (実績) ・1F救急医療室の勤務医師調整 (予定) ・1F救急医療室の勤務医師調整	検 討 ・ 設 計	1F救急医療室の勤務医師調整																			(継続実施)	
	6	感染症対策の実施 (実績) (予定)	現 場 作 業	新規追加 社員・白内障検査(福島) 社員・白内障検査(柏崎刈羽) 社員・白内障検査(本社)																				
要員管理、労働環境改善	7	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握 (実績) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計 (予定) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計	検 討 ・ 設 計	作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計																			(継続実施)	
	8	労働環境・就労実態に関する企業との取り組み (実績) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応 (予定) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応 ・作業員へのアンケートによる実態把握	検 討 ・ 設 計	労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック																			(継続実施)	
			現 場 作 業	新規追加 配付(9月下旬) 回収(10月上旬) 公表(1月下旬) 作業員へのアンケート(第18回)																				

