

労働環境改善スケジュール

分野名	話り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	5月							6月							7月			8月			9月			10月			11月			12月以降			備考
				25	1	8	15	22	29	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
防護装備	1	防護装備の適正化検討	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進</li> </ul> <p>※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負担軽減による作業性の向上を図る</p>	現 場 作 業	DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進																												(継続実施)			
	ヒューマンエラー防止	2	ヒューマンエラー発生防止	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等</li> </ul>	現 場 作 業	協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等																												(継続実施)	四半期毎に実施している不適合やヒューマンエラーの分析結果を踏まえ、安全衛生推進協議会にて四半期に一回程度、協力企業に対しヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等を啓発	
人身安全	3	重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価</li> <li>安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等</li> <li>作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等）</li> <li>熱中症予防対策の実施（4～10月）</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価</li> <li>安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等</li> <li>作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等）</li> <li>熱中症予防対策の実施（4～10月）</li> </ul>	現 場 作 業	情報共有、安全施策の検討・評価																												(継続実施)			
	労働環境改善	4	長期健康管理の実施	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き</li> <li>2025年度対象者（退職者及び協力企業作業員）への検査案内に向けた準備</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き</li> <li>2025年度対象者（退職者及び協力企業作業員）への検査案内に向けた準備</li> </ul>	現 場 作 業	健康相談受付																												(継続実施)		
健康管理		5	継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1F救急医療室の勤務医師調整</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1F救急医療室の勤務医師調整</li> </ul>	検 討 ・ 設 計	1F救急医療室の勤務医師調整																												(継続実施)		
	6	感染症対策の実施	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	現 場 作 業																																
要員管理、労働環境改善	7	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計</li> </ul>	検 討 ・ 設 計	作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計																												(継続実施)			
	8	労働環境・就労実態に関する企業との取り組み	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握</li> <li>意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック</li> <li>相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握</li> <li>意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック</li> <li>相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応</li> </ul>	検 討 ・ 設 計	労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック																												(継続実施)			

区分 活 り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定												備考						
		5月		6月				7月			8月	9月	10月		11月	12月以降				
		25	1	8	15	22	29	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	

