

労働環境改善スケジュール

分類名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	6月							7月							8月			9月			10月			11月			12月			1月以降	備考						
				29							1							6			13			20			27			上					中			下		
				日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	日	月	火	日	月	火	日	月	火	日	月	火			日	月	火			
防護装備	1	防護装備の適正化検討 (実績) ・DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進 (予定) ・DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進 ※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による作業性の向上を図る	現場作業 DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進																											(継続実施)										
ヒューマンエラー防止	2	ヒューマンエラー発生防止 (実績) ・安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等 (予定) ・安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等	現場作業 協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等																											(継続実施)	四半期毎に実施している不適合やヒューマンエラーの分析結果を踏まえ、安全衛生推進協議会にて四半期に一回程度、協力企業に対しヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等を啓発									
人身安全	3	重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握 (実績) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等） ・熱中症予防対策の実施（4～10月） (予定) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等） ・熱中症予防対策の実施（4～10月）	現場作業 情報共有、安全施策の検討・評価 熱中症予防対策の実施（4～10月）																											(継続実施)										
労働環境改善	4	長期健康管理の実施 (実績) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き ・2025年度対象者（退職者及び協力企業作業員）への検査案内に向けた準備 (予定) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き ・2025年度対象者（退職者及び協力企業作業員）への検査案内に向けた準備	現場作業 健康相談受付 【検査受診期間】検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き、2025年度対象者（退職者及び協力企業作業員）への検査案内に向けた準備																											(継続実施)										
健康管理	5	継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化 (実績) ・1F救急医療室の勤務医師調整 (予定) ・1F救急医療室の勤務医師調整	検討・設計 1F救急医療室の勤務医師調整																											(継続実施)										
健康管理	6	感染症対策の実施 (実績) (予定)	現場作業																											(継続実施)										
要員管理、労働環境改善	7	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握 (実績) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計 (予定) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計	検討・設計 作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計																											(継続実施)										
要員管理、労働環境改善	8	労働環境・就労実態に関する企業との取り組み (実績) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応 (予定) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応 ・作業員へのアンケートによる実態把握	検討・設計 労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック																											(継続実施)	新規追加 配付(8月下旬) 回収(9月中旬) 結果公表(12月下旬) 作業員へのアンケート(第16回)									

分野 名	括 り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定							6月			7月			8月			9月	10月	11月	12月	1月以降	備 考
			29	1	6	13	20	27	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	

労働環境改善

