

## 作業日報（労働環境改善WG）

平成23年12月26日  
東京電力株式会社

### 1. 放射線管理

- ・ 1Fにおける防護装備軽減化の検討
  - ・ 移動時にタイベック着用を不要とする条件整理と運用方法の検討
  - ・ 全面マスクのフィルター変更（チャコールフィルター → ダストフィルター）

### 2. 安全管理

- ・ 10月30日以降、休業を要する負傷者の発生なし。

### 3. 健康管理

- ・ 傷病者のヘリ搬送  
12月28日（水）に新日本ヘリ（東電グループ会社）の実機を使用した2Fヘリポートからの傷病者搬送訓練を実施予定。

### 4. 要員の育成・配置

- ・ 1F免震重要棟の非管理区域化  
継続中の取り組み：入退管理方法の検討（～12月22日）  
屋上除染（～2月上旬）  
備品類移設（～1月下旬）  
遮蔽設計（～1月末）  
今後の予定： 床壁遮蔽（1月中旬～3月末）
- ・ 放射線測定要員育成研修の実施（於Jヴィレッジ）  
<実績>  
第1回（8月6日）～第10回（12月22日）  
291名（のべ130社）受講
- ・ 放射線管理要員育成研修の実施（於JAEA東海）  
<実績>  
第1回：8月8日～12日、11名（7社）受講  
第2回：9月26日～30日、32名（14社）受講  
第3回：12月12日～16日、28名（14社）受講

以上