

3号機 プール内ガレキ撤去のための 使用済燃料プール内水中事前調査 (2回目)の実施について

平成24年9月24日
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所 3号機原子炉建屋上部ガレキ撤去に向けた 使用済燃料プール内部調査について


< 参考資料 >
平成24年9月13日
東京電力株式会社

■ 作業実績

- ・ 作業日：平成24年9月13日
- ・ 作業人数：19人

■ 作業内容

クローラクレーンから吊り下ろした水中カメラを使用済燃料プール内に入れて、使用済燃料プールの中に一部浸水している鉄骨部材の先端部の状況確認を実施。




使用済燃料プール全体①



使用済燃料プール全体②

画像提供：東京電力株式会社
撮影日：平成24年9月13日



使用済燃料プールガレキ(水中)①



使用済燃料プールガレキ(水中)②



使用済燃料プールガレキ(水面)③



使用済燃料プールガレキ(水面)④