

1F4、共用プールにおける クレーン・燃料取扱機等の点検について

平成26年6月27日

東京電力株式会社




1

概要

- 2013年11月から、福島第一原子力発電所4号機使用済燃料プール内の燃料を取り出し、共用プールへ移送する作業を実施中(2014年6月26日作業完了時点:新燃料22体、使用済燃料1144体、合計1166体取り出し済)。
- 燃料取り出し作業に使用しているクレーン・燃料取扱機等について、法令等に基づき定期点検を実施する必要があることから、8月末までを目途に対応する予定。
- あわせて、共用プールにおいて4号機の変形燃料等を保管するための使用済燃料貯蔵ラックの取り替え工事を9月初旬までを目途に実施する予定。
- この期間中は燃料取り出し作業が中断することとなるが、年末頃までの取り出し完了目標については変更なし。

スケジュール(案)



※詳細工程調整中

共用プール鳥瞰図

