

様式第五十の二（第48条第6項関係）

認定事業適応計画の（中間）実施状況の概要の公表

1. 認定の日付

2021年10月29日

2. 認定事業適応事業者の名称

株式会社アミノアップ

3. 認定事業適応計画の実施期間

開始時期：2021年11月 終了時期：2024年5月

4. 認定事業適応計画の実施状況

（1）事業適応計画に係る事業の目標達成状況

2021年11月に工場及び事務所の屋上に太陽光パネルを増設し、工場の機械室内に蓄電池を設置しました。いずれも事業の用に供しております。今年は例年以上に積雪が多く、2021年度の稼働は、4・5月の2カ月ほどとなりました。

スプレードライヤー機の導入は、半導体不足による納入の遅れもあり、当初計画よりやや遅れ2021年事業年度内の納入が叶わず、翌事業年度となる2022年7月に設置工事が終了しました。

（2）生産性を相当程度向上させること又はその生産し、若しくは販売する商品若しくは提供する役務に係る新たな需要を相当程度開拓することを示す目標の達成状況

2021年度の炭素生産性は、基準年度と比較して0.7%の上昇を見込んでおりましたが、太陽光パネルの稼働が短かったこと、想定以上に売上が増加し生産量が増加したことから現行設備の稼働率を上げることとなり、結果として4.9%低下しました。

（3）財務内容の健全性の向上を示す目標の達成状況

2021年度は、経常利益を計上しました。

（4）実施した事業適応計画の内容及び適用を受けた支援措置の内容

2021年度は、太陽光パネルと蓄電池を2021年11月に取得し、いずれも事業の用に供しております。当該資産についてカーボンニュートラル投資促進税制の適用を受けました。

2022年5月に納入予定だったスプレードライヤー機は、翌事業年度である2022年7月に納入されております。