

## 様式第五十の二（第48条第6項関係）

### 認定事業適応計画の（中間）実施状況の概要の公表

#### 1. 認定の日付

2023年7月7日

#### 2. 認定事業適応事業者の名称

ナブテスコ株式会社

#### 3. 認定事業適応計画の実施期間

開始時期：2023年9月

終了時期：2025年12月

#### 4. 認定事業適応計画の実施状況

##### （1）事業適応計画に係る事業の目標達成状況

2023年度においては、CO<sub>2</sub>フリー電力の活用を行ったほか、浜松工場の第一期工事が予定どおり2023年9月に完了した。しかしながら、海外の景気後退等の目下の状況に鑑み、稼働開始時期を本来の2023年第4四半期から2024年以降に変更した。したがって、2023年第4四半期に導入予定だった加工設備一式及び太陽光発電設備についても、事業の用に供することができなかった。

##### （2）生産性を相当程度向上させること又はその生産し、若しくは販売する商品若しくは提供する役務に係る新たな需要を相当程度開拓することを示す目標の達成状況

浜松工場の稼働が遅れたことから付加価値額は発生せず、炭素生産性は0となった。

##### （3）財務内容の健全性の向上を示す目標の達成状況

2023年度においては、経常収入が経常支出を上回った。

##### （4）実施した事業適応計画の内容

2023年度は、当初の予定どおり、浜松工場の第一期工事を2023年9月に完了させたほか、CO<sub>2</sub>フリー電力調達・活用を行った。

一方で、当期に導入予定だった加工設備一式、太陽光発電設備については、上述の経緯から事業の用に供されていない。