

様式第五十の二（第４８条第６項関係）

認定事業適応計画の（中間）実施状況の概要の公表

１．認定の日付

２０２３年８月２９日

２．認定事業適応事業者の名称

株式会社南国リゾート

３．認定事業適応計画の実施期間

２０２３年９月～２０２４年９月

４．認定事業適応計画の実施状況

（１）事業適応計画に係る事業の目標の達成状況

本計画では、計画初年度（２０２３年度）の２０２３年９月に、当社ゴルフ場の敷地内に自家消費太陽光発電設備を設置し、当該設備で発電した電力を使用することにより、従来の購入電力を低減することで、目標年度（２０２４年度）までに事業者全体の炭素生産性を４６．７％向上させることを目標としている。

この計画のうち、２０２３年度においては、予定していた自家消費太陽光発電設備の設置が、設備の納期の遅延のため、２０２４年度に後ろ倒しとなった。

（２）生産性を相当程度向上させること又はその生産し、若しくは販売する商品若しくは提供する役務に係る新たな需要を相当程度開拓することを示す目標の達成状況

２０２３年度の炭素生産性は、基準年度と比較して１．２％の上昇を見込んでいたが、予定していた自家消費太陽光発電設備の設置が、設備の納期の遅延のため、２０２４年度に後ろ倒しとなったことや、各種資材高騰に付き次年度以降に購入予定であったコース内備品の取得（先買い）に伴い経常損失を計上したことにより、結果として基準年度と比較して炭素生産性は１０．３％低下した。

（３）財務内容の健全性の向上を示す目標の達成状況

財務内容の健全性の向上指標について、上記記載の通り２０２３年度は経常損失を計上したが、２０２４年度までに目標を達成する。

（４）実施した事業適応計画の内容及び適用を受けた支援措置の内容

設備の納期が遅延したため、２０２３年度において、実施した事業適用計画の内容はない。