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２～４号機タービン建屋中間地下階露出について
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２～４号機タービン建屋最下階中間部床面露出について

2020年までに、循環注水を行っている１～３号機原子炉建屋以外の建屋の最下階床面を露
出させるため、建屋滞留水の水位を順次低下中。

今回、平成29年12月下旬の水位低下により、12月25日に２～４号機タービン（T/B）建
屋最下階中間部床面が露出したことを確認。

水位低下以降、安定的に最下階中間部以下に水位維持できていることを確認。
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項目＼年月 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

地下水位／建屋水位

建屋滞留水
処理完了

▽

T.P.-36

T.P.-1740未満

T.P.460

現在

１～４号機建屋水位
地下水位

現在の地下水位
現在の建屋水位

【ａ】２～４号機T/B最下階中間部高さ
【ｂ】１号機Rw/B最下階床面高さ
【ｃ】２～４号機T/B、Rw/B、４号機R/B最下階床面高さ

【ａ】

【ｂ】

【ｃ】
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【補足１】水位制御状況

建屋滞留水水位

ポンプ（既設）

水位低下

汚染水処理設備へ

最下階（地下１階）

最下階中間部

ディーゼル発電機
（D/G）室等

約T.P.460

約T.P.-1740

床ドレンサンプ

２
～

４
号

機
タ

ー
ビ

ン
建

屋
滞

留
水

水
位

(m
m

）

最下階中間部

約T.P.460

※２～４号機Ｔ/B最下階中間部床面露出以降のダスト濃度は、顕著な上昇は確認されていない。
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T.P. 8000
T.P. 7000
T.P. 6000
T.P. 5000
T.P. 4000
T.P. 3000
T.P. 2000
T.P. 1000
T.P. 0
T.P. -1000
T.P. -2000
T.P. -3000
T.P. -4000
T.P. -5000

T.P.634

３Ｒ／Ｂ３Ｒｗ／Ｂ ４Ｒ／Ｂ

4Rw/B→4T/B  T.P.-996 

４Ｒｗ／Ｂ３Ｃ／Ｂ ４Ｃ／Ｂ

T.P.461
T.P.-537

４Ｔ／Ｂ３Ｔ／Ｂ

T.P.-1736 

T.P.-3496 

(O.P.-2060)

T.P.-1737 T.P.-1739 

T.P.-4796 

T.P.-3496 

T.P.-1736 

3Rw/B→3T/B  T.P.-1736 

T.P.-1736

T.P.-539

T.P.-1736 

T.P.-441

T.P.約400 T.P.約470 T.P.約360 T.P.約410 T.P.約370 T.P.約440

T.P.-4796 

T.P.463 T.P.461

T.P. 8000
T.P. 7000
T.P. 6000
T.P. 5000
T.P. 4000
T.P. 3000
T.P. 2000
T.P. 1000
T.P. 0
T.P. -1000
T.P. -2000
T.P. -3000
T.P. -4000
T.P. -5000

T.P.-2666 

T.P.-36

T.P.-1736 

T.P.-4796 

T.P.約420

1Ｒｗ／Ｂ ２Ｒ／Ｂ1Ｔ／Ｂ

T.P.443 

T.P.-3496 

1Ｒ／Ｂ

２Ｒｗ／Ｂ ２Ｔ／Ｂ

除去完了

T.P.1743

T.P.-1752 T.P.-1736 

2Rw/B→2T/B  T.P.-1736 

T.P.約450 T.P.約400 T.P.約450 T.P.約400

T.P.448

T.P.1764

T.P.559 

T.P.-36

：滞留水移送装置

＜１～４号機の建屋床面レベル、建屋間貫通部及び滞留水の水位（2018.1.22現在）＞

※より

【注】T/B：タービン建屋、R/B：原子炉建屋、Rw/B：廃棄物処理建屋、C/B：コントロール建屋

建屋滞留水処理の進め方

１号機T/B【T.P.443】 ：2016年度末

⇒２～４号機T/B地下階中間部【T.P.460】 ：2017年12月（3/4号機間切り離し）
⇒１号機廃棄物処理建屋（Rw/B）【T.P.-36】：2018年度上期（1/2号機間切り離し）
⇒２～４号機T/B、Rw/B【約T.P.-1740】

４号機原子炉建屋（R/B）【T.P.-4796】 ：2020年度上期（建屋滞留水処理完了）

プロセス主建屋
高温焼却炉建屋へ

※へ

原子炉建屋
建屋滞留水

T.P.-4796

T.P.8764

地下水位：
約T.P. 1600

１／２号機連通部切り離し予定

３／４号機連通部切り離し

【補足２】建屋滞留水処理の進め方


