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４号機使用済燃料プール内ガレキ分布マップついて

・使用済燃料プール内ガレキ撤去計画の立案のため，調査映像に基づき，使用
済燃料プール内のガレキ分布マップを作成していた。概ねガレキの分布状況
を反映できたため，このたび報告を行う。

・今後，本ガレキ分布マップ及び調査映像より，使用済燃料プール内ガレキ撤
去計画立案のために必要な，各々のガレキの重量・寸法・材質などを推定す
る。推定結果及びガレキ分布マップに基づき，ガレキ撤去治工具類の設計・
製作及びガレキ撤去方法の検討を行い，使用済燃料プール内ガレキ撤去計画
書を作成する。
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４号機使用済燃料プール内ガレキ分布マップ

燃料上部に堆積している砂状のガレキは，本ガレキ分布マップには反映していない。



使用済燃料プール上を覆っているフロート養生の開口部からROV※を使用済燃料
プール内に投入し、オペレーティングフロア上で操作を実施。

※ROV：Remotely Operated Vehicle（遠隔水中探査機）
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