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1 【標準共済システムのプログラム改修
の委託（中間サーバー外部インターフェ
イス変更対応その３等）】

27日9日

対応案検討 仕様検討T

4 仕様書検討（業者への見積依頼
を含む）

仕様検討T

4日 18日11日 25日

2 仕様書確定

6日 13日 20日
ID タスクまたはタスク間隔 担当

(NRI想定) 12日 19日 26日 2日 23日 30日9日 16日16日 23日 2日

5 財務省給与共済課調整、19共済
意見照会

調達T

6 仕様書反映 仕様検討T

3

13 　公示文の掲出期間 調達T

9 公示用文書等準備（特段制約が
なければ先行着手が望ましい）

調達T

10 公募向けのドキュメント類の共済
組合内の決裁等？

19共済

7 財務省給与共済課最終調整 調達T

8 公募用公示文等準備

14 　仕様書案等の交付期間 調達T

11 【19共済による公募公示】公募の公示～公
募締め切り（公募から最低10日※土日含
む）

12 （公募期間中の詳細スケジュー
ル？）

17 　質問に対する回答閲覧期間 調達T

18

15 　閲覧要領の交付期間と閲覧期間 調達T

16 　業者からの質問受付期間 調達T

【公募の結果、1社のみ応募の場
合】

20 随契手続き（共済内部の詳細手続き・事務処理
期間不明。随契公示の必要性も別途検討が必
要。）

調達T

23 【公募の結果、複数者の応募があった場合
（一般競争入札最低価格落札方式を想
定）】

24 仕様書等修正（納品日の修正程度）

32 受託業者の作業開始日(想定)

29 開札 調達T

30 （低価格調査期間） 調達T

31 契約手続き 調達T

1日 8日 15日 22日

27 一般競争向けのドキュメント類の共済組
合内の決裁

調達T

28 【19共済による入札公告】入札公告（公告
から最低中10日（※土日含む）を挟み開札
とする）

25 入札公告文等準備

26 公告文案作成（公募の応募状況を踏ま
えつつ、なるべく早期に着手が望ましい）

調達T

仕様検討T

21 受託業者の作業開始日(想定)
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