
標準共済システムのプログラム改修の委託（子ども子育て支援金対応等）　調達スケジュール（イメージ）（案）

※本資料はあくまでイメージです。調達担当共済組合の調達事務ルール等を踏まえて、別途確定する必要があります。
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1 【標準共済システムのプログラム改修の
委託（子ども子育て支援金対応等）】

28日13日

対応案検討 仕様検討T

4 仕様書検討（業者への見積依頼を
含む）

仕様検討T

5日 19日12日 26日

2 仕様書確定

7日 14日 21日
ID タスクまたはタスク間隔 担当

(NRI想定) 15日 22日 29日 6日 24日 31日10日 17日20日 27日 3日

5 財務省給与共済課調整、19共済
意見照会

調達T

6 仕様書反映 仕様検討T

3

13 　公示文の掲出期間 調達T

9 公示用文書等準備（特段制約がな
ければ先行着手が望ましい）

調達T

10 公募向けのドキュメント類の共済
組合内の決裁等？

19共済

7 財務省給与共済課最終調整 調達T

8 公募用公示文等準備

14 　仕様書案等の交付期間 調達T

11 【19共済による公募公示】公募の公示～公
募締め切り（公募から最低10日※土日含
む）

12 （公募期間中の詳細スケジュー
ル？）

17 　質問に対する回答閲覧期間 調達T

18

15 　閲覧要領の交付期間と閲覧期間 調達T

16 　業者からの質問受付期間 調達T

仕様検討T

21 受託業者の作業開始日(想定)

22

19 【公募の結果、1社のみ応募の場合】

20 随契手続き（共済内部の詳細手続き・事務処理期
間不明。随契公示の必要性も別途検討が必要。）

調達T

23 【公募の結果、複数者の応募があった場合
（一般競争入札最低価格落札方式を想定）】

24 仕様書等修正（納品日の修正程度）

32 受託業者の作業開始日(想定)

29 開札 調達T

30 （低価格調査期間） 調達T

31 契約手続き 調達T

27 一般競争向けのドキュメント類の共済組
合内の決裁

調達T

28 【19共済による入札公告】入札公告（公告か
ら最低中10日（※土日含む）を挟み開札とす
る）

25 入札公告文等準備

26 公告文案作成（公募の応募状況を踏まえ
つつ、なるべく早期に着手が望ましい）

調達T
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