

福島給食センターの進捗状況

平成27年3月26日
東京電力株式会社




無断複製 転載禁止 東京電力株式会社


1

1-1. 福島給食センターの進捗状況

建設場所



運営イメージ



- ◆大熊町大川原地区に福島給食センターを建設中
(H27年3月31日完成予定)
- ◆H27年4月中旬、新事務棟食堂スペースを利用し、食事の提供を開始
予定(1,000食/日を目標とする)
- ◆大型休憩所食堂への食事の提供は、H27年6月上旬を予定

1-2. 福島給食センターの進捗状況

【現状】従業員トレーニング開始



- ◆設置場所 : 双葉郡大熊町大字大川原字南平
- ◆構造種別 : 鉄骨造・2階建
- ◆延床面積 : 約3,500m²
- ◆提供食数 : 約3,000食
- ◆完成時期 : 平成27年3月31日完成予定

1-3. 福島給食センターの給食サンプル

【A定食】

【B定食】



○ 大型休憩所食堂では、定食2種類に加え、丼物、カレー、麺類を提供予定。