

大型休憩所における 食事提供の再開予定

2015年7月30日
東京電力株式会社



無断複製 転載禁止

1. 現状

- 大型休憩所における食事提供については、6/1にオープンしたところであるが、今後長期にわたって営業を行っていくにあたり、衛生面のより一層の向上を図るため、一部建物の改修工事が必要と判断。
- 主な改修内容は、天井の改修、手洗い場の増設、コンテナ搬入口の設置工事。



- 6/9～23及び6/29以降、一時休止していた食事提供を、**8/3より再開予定**。
- なお、休止期間中は新事務棟食堂の営業時間を拡大し、作業員のみなさまの利用性向上に努めている。

2. 改修計画（工程表）

項目		2015年度									
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		
大型休憩所食堂の運用		[Yellow bar from June to August] [Blue bar from August to January]									
食堂改修工事	食堂天井工事（3階）	設計・改修工事									
	食堂化本工事（2階）	検討・設計		改修工事		工程調整中					
搬入口設置工事	搬入口設置工事	検討・設計		設置工事							
	搬入口設置本工事	検討・設計					設置工事				

【参考】

- 食堂天井の改修（3階）
 - ・ 配膳スペースの天井改修、手洗い場の増設（6月28日完了）



改修前



改修後



手洗い場増設

- コンテナ搬入口の改修
 - ・ プレハブおよびドックシェルターの設置（7月31日完了予定）



設置前



設置工事中