

【4号機原子炉建屋カバリング工事】

- 7月25日（木）～8月28日（水） 主な作業実績
- ・ 外装工事 ※1
 - ・ 原子炉建屋上部・周辺整備工事

□先月



□今月



- 8月29日（木）～9月25日（水） 主な作業予定
- ・ 原子炉建屋上部・周辺整備工事

■ 備考

以 上