

今後の執行スケジュール

研究開発課題の決定

- 6月20日 統括運営委員会の開催、研究開発課題の議論。
※開催後、議論を踏まえて必要な修正を行い、研究開発課題を省内で決定
- 6月下旬頃 内閣府 SBIR 関係各省責任者会議において、研究開発課題の政府決定

補助事業者の決定

- 6月下旬以降 公募開始（1ヶ月半程度を予定）
- 8月中 公募締め切り
採択委員会を開催
- 9月以降 補助事業者の決定
※フォローアップ委員会は、補助事業者の決定後に設置